



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra:	Construção de sala de Professores e Pintura Geral em prédio educacional CMEI ANODINA SCARTUN NUNES
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Fundão
Local:	PRAIA GRANDE, FUNDÃO , ES
Data revisão	

Orçamentista: ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviços	Financeiro	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
		Incidência %				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.212,42	8.212,42			
			100,00%			
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	21.283,61	21.283,61			
			100,00%			
3	MOVIMENTO DE TERRA	5.257,75	5.257,75			
			100,00%			
4	ESTRUTURAS	27.863,58	13.931,79	13.931,79		
			50,00%	50,00%		
5	PAREDES E PAINÉIS	6.359,99		6.359,99		
				100,00%		




PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra:	Construção de sala de Professores e Pintura Geral em predio educacional CMEI ANODINA SCARTUN NUNES
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Fundão
Local:	PRAIA GRANDE, FUNDÃO , ES
Data revisão	

Orçamentista: ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviços	Financeiro	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
		Incidência %				
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	5.491,56		5.491,56		
				100,00%		
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.043,77		1.521,89	1.521,89	
				50,00%	50,00%	
8	VIDROS	1.206,29				1.206,29
						100,00%
9	COBERTURA	9.902,39		9.902,39		
				100,00%		
10	TETOS E FORROS	2.956,12			2.956,12	
					100,00%	




PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra:	Construção de sala de Professores e Pintura Geral em prédio educacional CMEI ANODINA SCARTUN NUNES
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Fundão
Local:	PRAIA GRANDE, FUNDÃO , ES
Data revisão	

Orçamentista: ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviços	Financeiro	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
		Incidência %				
10	REVESTIMENTO DE PAREDES	14.971,77			11.977,42	2.994,35
					80,00%	20,00%
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	8.859,50		2.657,85	6.201,65	
				30,00%	70,00%	
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	4.303,37		4.303,37		
				100,00%		
13	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	10.021,77				10.021,77
						100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra:	Construção de sala de Professores e Pintura Geral em predio educacional CMEI ANODINA SCARTUN NUNES
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Fundão
Local:	PRAIA GRANDE, FUNDÃO , ES
Data revisão	

Orçamentista: ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviços	Financeiro	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
		Incidência %				
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.842,64		11.842,64		
				100,00%		
15	INCENDIO	1.284,73				1.284,73
						100,00%
16	PINTURA	28.607,64			14.303,82	14.303,82
					50,00%	50,00%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	2.139,24				2.139,24
						100,00%
Total		173.608,14				
		Valor parcial	48.685,57	56.011,48	36.960,90	31.950,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra:	Construção de sala de Professores e Pintura Geral em prédio educacional CMEI ANODINA SCARTUN NUNES
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Fundão
Local:	PRAIA GRANDE, FUNDÃO , ES
Data revisão	

Orçamentista: ANDRESSA RODRIGUES - ARQUITETA E URBANISTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviços	Financeiro	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
		Incidência %				
		Valor acumulado	48.685,57	104.697,05	141.657,95	173.608,14
		Percentual parcial	28,04%	32,26%	21,29%	18,40%
		Percentual acumulado	28,04%	60,30%	81,59%	100,00%