

**REVISÃO DO PLANO DIRETOR  
FUNDÃO-ES**

**CONTRATO Nº 190/2022 - PROCESSO Nº4275/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021**

**PRODUTOS E DATAS PREVISTAS**

<b>FASES</b>	<b>ITENS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>REUNIÕES</b>		<b>RELATÓRIOS</b>	
FASE 1	1.1	Reunião Técnica Preparatória 1	16/06/2023			
	1.2	Cronograma Físico			30/06/2023	
	1.3	Cartilha do Plano Diretor	14/07/2023			
	1.4	Metodologia de Trabalho	14/07/2023			
	1.5	Reunião Técnica de Capacitação 1	09/08/2023			
	1.6	Oficina de Leitura Técnica	09/08/2023			
	1.7	Audiência Pública 1	09/08/2023			
	1.8					
	1.9	Reunião Técnica de Consolidação 1	10/08/2023			
<b>FASES</b>	<b>ITENS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>REUNIÕES</b>		<b>RELATÓRIOS</b>	
FASE 2	2.1	Reunião Técnica Preparatória 2	22/08/2023	Online		
	2.2	Reunião Técnica de Capacitação 2	22/08/2023	Online		
	2.3	Planejamento e Gestão Urbana	-		25/09/2023	
	2.4	Uso e Ocupação do Solo atual	-		25/09/2023	
	2.5	Suporte Ambiental, de infraestrutura e serviços públicos	-		25/09/2023	
	2.6	Expansão Urbana	-		25/09/2023	
	2.7	Condições Gerais de Moradias e Fundiárias	-		25/09/2023	
	2.8	Áreas Aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e	-		25/09/2023	
	2.9	Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas,	-		25/09/2023	
	2.10	Condições gerais de acessibilidade e mobilidade urbana	-		25/09/2023	
	2.11	Capacidade de Investimentos	-		25/09/2023	
	2.12	Estrutura e funcionamento dos Conselhos Municipais existentes	-		25/09/2023	
	2.13	Objetivos para o desenvolvimento Municipal	-		25/09/2023	
	2.14	Audiência Pública 2	28/09/2023			
	2.15	Reunião Técnica de Consolidação 2	02/10/2023	Online		
<b>FASES</b>	<b>ITENS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>REUNIÕES</b>		<b>RELATÓRIOS</b>	
FASE 3	3.1	Reunião Preparatória 3	02/10/2023	Online		
	3.2	Reunião Técnica de Capacitação	02/10/2023	Online		
	3.3	Derretizes de Re-ordenamento territorial	-			
	3.4	Propostas para garantir os direitos à cidade sustentável	-		12/10/2023	
	3.5	Instrumentos Urbanísticos	-			
	3.6	Reunião Técnica de Consolidação 3	13/10/2023			
<b>FASES</b>	<b>ITENS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>REUNIÕES</b>		<b>RELATÓRIOS</b>	
FASE 4	4.1	Reunião Técnica Preparatória 4	17/10/2023	Online		
	4.2	Plano de Ações e Investimentos	-		20/10/2023	
	4.3	Institucionalização do PDM	-		20/10/2023	
	4.4	Sistema de Planejamento e Gestão do PDM	-		20/10/2023	
	4.5	Estrutura Organizacional	-		20/10/2023	
	4.6	Oficina Leitura Comunitária Distrito de Praia Grande	10/11/2023			
	4.7	Audiência Pública 3	10/11/2023			
	4.8	Reunião Técnica de Consolidação 4	17/11/2023	Online		
	4.9	Versão preliminar	-			
	4.10	Revisão Técnica	-			
	4.11	Versão Final	30/11/2023			