



TERMO DE DESPACHO DE PROCESSO

2025-9GM40

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/p/2025-9GM40>



Realizado em: **22/01/2026 13:00:01** - Horário de Brasília - UTC-3

ORIGEM

PMFUNDÃO - SEMOB - DENHOP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS

DESTINO

PMFUNDÃO - SEMAD - DELIT - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

DOCUMENTO ENTRANHADO

#52 - 2026-Z1KZDT - TERMO DE DESPACHO DO PROCESSO 2025-9GM40

MENSAGEM

Em resposta ao questionamento, informamos que não há inconsistências. O prazo de execução (60 dias) foi definido no cronograma físico-financeiro, já o prazo de contrato foi definido em 360 dias para amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execução, no caso de intercorrência na execução de algum serviço e também para propiciar tempo hábil para que sejam realizados serviços burocráticos, tais como, pagamentos de medição e de reajuste, quando necessário, ou ainda, realização de correções por parte da contratada.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WENDRIO FRITZ COCO
GERENTE DE CONTRATOS E MEDIÇÕES
DEAEP - SEMOB - PMFUNDÃO
assinado em 22/01/2026 13:00:01 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/01/2026 13:00:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WENDRIO FRITZ COCO (GERENTE DE CONTRATOS E MEDIÇÕES - DEAEP - SEMOB - PMFUNDÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-Z1KZDT>